



Утверждено
приказом № 91-ОД от 24.02.2021

Для
документов

О.А.Ананьева

Дорожная карта

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска

№ н/н	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.
2	Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	Февраль	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.
3	Создание и ведение раздела на сайте школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста». Обеспечение выполнения медиа-плана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Страница на сайте, размещение локальных документов и иной информации	Февраль	Ананьева О.А. Берёзкина И.А. Симакина Е.П.
4	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»: - Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр. - согласование плана зонирования и дизайн-проекта с Юго-Восточным управлением МОиН СО	Утвержденный дизайн-проект	Февраль-март	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.
5	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Размещение на сайте	Март-август	Ананьева О.А., Коршунова А.В. Берёзкина И.А.

6	- Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра - Обеспечение участия сотрудников в повышении квалификации	Размещение на сайте, Свидетельства (сертификаты) о прохождении ПК	Март	Ананьева О.А., Коршунова А.В., Ртищева Г.В.
7	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-август	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.
8	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Размещение на сайте	Август	Ананьева О.А. Берёзкина И.А. Симакина Е.П.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализующимися в Центре; - зачисление обучающихся	Приказ директора	Август-сентябрь	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.
10	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ		сентябрь	Ананьева О.А. Берёзкина И.А. Уймина А.С.
	Информационное освещение в СМИ и на сайте школы. Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы и в социальных сетях.	Публикации на сайте школы, социальных сетях, школьной газете, районной газете «Луч»	ежемесячно	Берёзкина И.А. Уймина А.С. Симакина Е.П.
	Организация работы Центра «Точка роста» как социокультурного объекта.	Проведение мероприятий	регулярно	Герасимова ТА Берёзкина И.А. педагоги
	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Сертификаты, наградные материалы, публикации на сайте школы	В соответствии с циклограммой меропр	Берёзкина И.А. педагоги
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	отчет	ежемесячно	Ананьева О.А. Берёзкина И.А.